NOTATREFERAT

Mate mellom Nordbyhagen Velforening og UBKS

Dato: Onsdag 24 oktober 2007 i Opplepssiden 21
Tid: Kl.z T7:00 — 19:30
Tilstede: Marius Falster (Daglig leder UBKS), Hanne Pettersen

(styreleder), Tore Eriksen (styremedlem), Christina Schou
(styremedlem) og Hanne Prestaasen (styremedlem)
Ikke tilstede: Petter Merch (styremedlem)

1. Navn og adresse pa alle eiere av enheter til utfakturering av kontingent
o Mottatt skriftlig oversikt over B2 og B3. Falster sender oversiktene

elektronisk. Vi samarbeider med a komplettere listene.

2. Snegrydding. Hvem har ansvar for hva?
o Velforeningen tar seg av alle veier med unntak av Hestelekka (B4) som
UBKS tar og Travbaneveien som blir kommunal, evt en deling mellom
UBKS og Velforeningen. UBKS serger for avklaring fer vintersesongen

3. Nar forventer utbygger ferdigstillelse av omradet. Alle enheter
overlevert og innflyttet samt utomhus arealer ferdigstilt.
a Innen utgangen av 2008.

4. Nar vil overtagelse til velforeningen starte?
a Fortlepende. Begynner med Opplepssiden og Hestehagen onsdag 7 nov Kl
12:00.

5. Veistandard: veibredde/veiskulder/grefter - veldig forskjellig utfert
rundt pa omradet. (Detal jert liste kan leveres om gnskelig)

o UBKS opplyser at veiene skal ve@re 7 meter inkl greft (4 meter vei og
1,5 meter greft pa hver side).Detal jerte oversikter pa de
forskjellige veiene utarbeides fra Velforeningen og oversendes UBKS
sa snart som mulig.

6. Fartsreduserende tiltak? Stort behov for fartshumper / bommer. Dette ber
ikke forsinkes av at veier ikke er overlevert Vel’ et enna. Hvordan
lgser vi dette?

a Velforeningen lager en oversikt over hva som ber gjeres, og UBKS

vurderer dette. Tilbakemelding avventes.

7. Kart over kummer, sluk, stakekummer, brannkummer, pumpestas jon,
overflatevannskummer/synkekummer osv..
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

o Vann og kloakknettet er Ullensaker Kommunes ansvar. Omfattende kart
over dette kan faes ved a henvende seg til kommunen.
Overflatevann/synkekummer tas samtidig med befaring/overtagelse av

veier.

Oversikt over underleveranderer pa utomhus arbeider
o Knapkeyen

Oppdatert utomhus plan med alle hus/leiligheter, areal pa fellesarealer
og veier/gangveier.
a Kart overlevert fra UBKS. Oppdaterte kart er ogsa a finne pa

Ullensaker Kommunes nettside.

Skiltplan (gatenavn/gangvei/blindvei etc..)
a Oversikt over vegnavn er mottatt. UBKS kommer tilbake til evrig
skiltplan.

Plan pa vei/gangbelysning med leveranderoversikt. Flere steder har hatt

lyktestolper i lang tid men ikke lys. Bebodde gater er ogsa uten lys -

ikke bra na i hgstmerket!

a UBKS har bestilt arbeidet av Hafslund og vil bli gjort fortlepende.
Kontaktperson i Hafslund: Roy Vidar Hermansen.

Standard pa lekeplasser. Apparater/underlag/tilgjengelighet.
a UBKS vil se pa dette. Velforeningen papekte erkenlandskap pa de

omradene som er opparbeidet og forventer gress der det er naturlig.

Fargekoder til hus/leiligheter pa alle felt.
o For noen omrader er dette mottatt fra UBKS til Velforeningen. @vrige

omrader ma det opparbeides nye.

Nar er planen at brakkerigg skal fjernes?
a Innen utgangen av 2008.

Hva kommer etter brakkeriggen. Er det mulighet for et grendehus/lokale i

denne bygningsmassen?

o 2 leilighetsbygg av 4 enheter som i Hesteskoen/Opplessiden samt et
allmennyttig bygg pa 100m’ som ikke er definert. UBKS stiller seg
positiv til grendehus for velforeningen og UBKS vil komme tilbake til

dette.

Brakkerigg er sjenerende for naboer. Det er mye seppel som flyter der -
ma folges opp fra UBKS sa fort som overhode mulig.
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a UBKS er i stadig dialog om temaet.

17. Isolering av hus. Geotekniske undersekelser er gjort pa omradet av
utbygger. Disse er bakgrunn for ikke a isolere rundt husene i de forste
byggetrinnene. Det isoleres na med Glava/Isola pa siste byggetrinn.
Hadde det vert mulig a fa se disse geotekniske bevisene ?

a Dokumentasjon er mottatt fra UBKS.

For evrig utarbeider UBKS avtale om overtagelse av domenet

www. nordbyhagen. no
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